



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 02)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 02

Termín konání: pátek 25. 02. 2011

Místo konání: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179

Program kontrolního dne KD 02

1. Prezence
2. Kontrola plnění úkolů z KD 01 – Ing. Gause
3. Monitorovací zpráva (info o obsahu a podání) – Ing. Gause
4. Personální zajištění projektu (kontrola pozic) – Ing. Gause
5. Materiální a hmotné zajištění projektu – Ing. Gause
6. Finanční řízení projektu – Ing. Svobodná
Přestávka – občerstvení
7. Jednání v pracovních skupinách
8. Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 3. Monitorovací zpráva 2

Monitorovací zpráva z období leden – červen 2011 bude podávána do 30. července 2011. Protože se jedná o období prázdnin, je nezbytné mít pohromadě podklady od všech partnerů do 30. června 2011. Součástí MZ 2 bude rovněž žádost o platbu, důraz klást na správné podklady účetních dokumentace.

Úkol: připravit podklady dpo MZ 2
Termín: do 30. června 2011
Zodpovídá: věcní a finanční manažeři partnerských škol

K bodu 4. Personální zajištění projektu

Od července dojde u některých partnerů ke změnám v obsazení pozic. Změny je třeba včas nahlásit, aby mohli být připraveny dohody o pracovní činnosti.

Úkol: zajistit potřebná data o nových osobách v projektu a přiopravit smlouvy
Termín: do 31. července 2011
Zodpovídá: věcní manažeři partnerských škol



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 02)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 02

Termín konání: pátek 25. 02. 2011

Místo konání: Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179

K bodu 5. Materiální a hmotné zajištění projektu

Ing. Gause na základě zjištěného přehledu o nákupu vybavení odborných učeben konstatoval, že ne všechny partnerské školy jsou v souladu s harmonogramem. Pověřil proto věcné manažery, aby dohlédli dokoupení chybějícího vybavení na začátku příštího školního roku.

Největším problémem je instalace modelů do odborných učeben, kde zatím nepanuje shoda, zda mají být všechny školy vybaveny jednotně nebo v závislosti na stávajícím vybavení. Tento problém bude řešen na příštím kontrolním dnu.

K bodu 7. Jednání v pracovních skupinách

Účastníci kontrolního dne se rozdělili na dvě skupiny (finanční manažeři / ostatní), aby samostatně probrali specifické problémy. Skupina věcných manažerů, jejich asistentů a odborných učitelů pod vedením Ing. Gauseho se zabývala časovým harmonogramem aktivit a obsahově kompetenčními rámci, skupina finančních manažerů pod vedením Ing. Svobodné řešila ekonomické otázky, spojené s realizací projektu.

V Praze, dne 25. února 2011

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause