



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 08)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 08  
Termín konání: čtvrtek 30. 08. 2012  
Místo konání: VOŠ a Střední zemědělská škola, Náměstí T.G, Masaryka 788, Tábor

### Program kontrolního dne KD 08

1. Prezence
2. Aktivity v období září až listopad 2012 – Ing. Gause
3. Exkurze – Ing. Gause
4. Příprava konference KNF 02 v Letovicích – Ing. Gause, Ing. Doskočil
5. Modely do odborných učeben – Ing. Gause
6. Podklady pro monitorovací zprávu – Ing. Gause
7. Webové stránky – Ing. Gause
8. Finanční řízení projektu – Ing. Svobodná  
Přestávka – občerstvení
9. Jednání v pracovních skupinách
10. Závěr – diskuse a shrnutí

### K bodu 2. Aktivity v období září až listopad 2012

V úterý 25. září 2012 se uskuteční celostátní konference KNF 02, která je aktivitou číslo 4, v jejímž rámci se uskuteční 5 odborných přednášek (aktivita číslo 6).  
V období září až listopad 2012 zajistí každý z partnerů 2 exkurze (aktivita číslo 2).

### K bodu 3. Exkurze

Exkurze zajišťuje samostatně partnerská škola včetně vyúčtování. Každá exkurze je dokumentována zprávou, prezenční listinou a fotodokumentací.

Úkol: zajistit exkurze dle harmonogramu  
Termín: do 30. listopadu 2012  
Zodpovídá: věcní manažeři partnerských škol



evropský  
sociální  
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 08)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 08  
Termín konání: čtvrtek 30. 08. 2012  
Místo konání: VOŠ a Střední zemědělská škola, Náměstí T.G, Masaryka 788, Tábor

### K bodu 4. Příprava celostátní konference KNF 02 v Letovicích

Termín konání konference: 25. září 2012  
Místo: Letovický zámek

Cíl konference: představit výsledky práce za období září 2011 až srpen 2012  
konference je určena především studentům zapojených škol

Hlavní body programu:

- inventura plnění aktivit za období od 1. celostátní konference KNF 01 v Pardubicích, konané v září 2011
- prezentace žákovských projektů (1 práce/partner)
- zpráva věcných manažerů o činnosti (max. 5 min, připravit formou prezentace)
- přednášky odborníků (RNDr. Kvasničková, Mgr. Végr, Ing. Doskočil, Ing. Mach, ...)
- vystoupení hosta z NÚV
- doprovodný program (ZUŠ Letovice, večerní prohlídka zámku v pondělí 24.9.)
- zabezpečení konference
  - technické (Ing. Gause, Ing. Doskočil)
  - organizační - pořadatelská služba cca 10 osob (Ing. Doskočil)
  - ubytování z 24. na 25.9. – požadují Chomutov, Hradec Králové, Tábor, Benešov – dohromady 100 až 110 osob (Ing. Doskočil)
  - stravování (Ing. Doskočil)
  - publicita (regionální média – Ing. Doskočil, všechny partnerské školy formou článku na svých webovských stránkách)
  - pozvánka (Ing. Gause)

Do pracovního výkazu uvedou všichni smluvní účastníci projektu 8 hodin, pro potřeby cestovních příkazů – čas trvání akce 9.00 až 17.00 hodin

Úkol: zajistit maximálně možný počet účastníků z každé partnerské školy, a to především z řad studentů, kteří se zúčastňují výuky v modulech

Zodpovídá: věcní manažeři projektu



evropský  
sociální  
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 08)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 08  
Termín konání: čtvrtek 30. 08. 2012  
Místo konání: VOŠ a Střední zemědělská škola, Náměstí T.G, Masaryka 788, Tábor

### K bodu 5. Modely do odborných učeben

Model přečerpávací elektrárny staví Ing. Fiala, Stavba strojů a zařízení – High Precision, Babičkova 40, 613 00 Brno.

Model větrné elektrárny zajistí staví Ing. Petr Labaj, Jeřabinová 2, 602 Brno

### K bodu 6. Podklady pro monitorovací zprávu

Z každé akce bude vypracována krátká zpráva a vyplněny prezenční listiny na jednotných formulářích. Za daného rozsahu projektu a vysokého počtu aktivit není možné následně zpracovat monitorovací zprávy a doložit ji přehlednými přílohami.

Úkol: připravit jednotné formuláře na jednotlivé akce

Termín: do 10. září 2012

Zodpovídá: hlavní manažer projektu

### K bodu 7. Webové stránky projektu

Webové stránky byly vytvořeny, v období července až září jsou ve zkušebním provozu, veřejnosti budou zpřístupněny 25. září 2012 (v den konference KNF 02)

### K bodu 8. Finanční řízení projektu

Hlavní finanční manažer Ing. Svobodná seznámila účastníky s těmito body:

- výsledky kontrol z MŠMT a FÚ
- SPŠ Tábor obdržela další část dotace za 3. monitorovací zprávu (MZ), poměrné částky byly odeslány na partnerské školy
- v termínu k 30. červenci 2012 odevzdána 4. MZ, zatím bez odezvy ze strany MŠMT
- personální změny: ISŠT Benešov – končí p. Sojákova, nastupuje p. Otradovcová (nové kontakty viz tabulka níže)



evropský  
sociální  
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 08)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ  
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 08  
Termín konání: čtvrtek 30. 08. 2012  
Místo konání: VOŠ a Střední zemědělská škola, Náměstí T.G, Masaryka 788, Tábor

- změny v názvech škol – týká se Chomutova a Letovic
- na příštím kontrolním dnu bude provedena podrobnější kontrola nákladů – Ing. Svobodná a Ing. Gause připraví analýzu, zaměří se zejména na nepřímé náklady

Kroměříž	Alena Kneblová	573 308 232	<a href="mailto:alena.kneblova@coptkm.cz">alena.kneblova@coptkm.cz</a>
Hradec Králové	Marie Hrušková	495513391 kl. 21	<a href="mailto:hruškova@hradebni.cz">hruškova@hradebni.cz</a>
Chomutov	Eva Imrová	474471149, 474629954	<a href="mailto:eva.imrova@ssescv.cz">eva.imrova@ssescv.cz</a>
VOŠ a SZŠ Tábor	Jana Turková	380421030	<a href="mailto:turkova@szestabor.cz">turkova@szestabor.cz</a>
Benešov	Eva Otradovcová	317726130	<a href="mailto:otradovcova.eva@seznam.cz">otradovcova.eva@seznam.cz</a>
Letovice	Šárka Budišová	516474878 kl.119	<a href="mailto:budisova@stredni-skola.cz">budisova@stredni-skola.cz</a>

### K bodu 10. Různé a diskuse

Jednání z tohoto KD 08 se do pracovních výkazů a cestovních příkazů uvede následovně:

- celkem 4 hodiny
- čas jednání 10.00 – 14.00

Příští kontrolní den KD 09 se uskuteční na ISŠT Benešov dne 29.11.2012 od 10.00 hodin.

V Táboře, dne 30. srpna 2012

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause