



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 10)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 10

Termín konání: čtvrtek 14. 2. 2013

Místo konání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Moráni 4803, Chomutov

Program kontrolního dne KD 10

1. Prezence
2. Podrobný rozbor rozpočtu a jeho čerpání – Ing. Gause
3. Vyhodnocení aktivit z monitorovacího období č. 5 – věcní manažeři
4. Zajištění aktivit v následujícím období – věcní manažeři
5. Metodika, udržitelnost
6. Publicita
6. Přestávka – občerstvení
7. Jednání v pracovních skupinách
8. Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 2. Podrobný rozbor rozpočtu a jeho čerpání

Aby bylo možné optimálně využít plánovaný rozpočet projektu včetně nepřímých nákladů, bude provedena inventura čerpání zejména v kapitolách 3 (zařízení) a 4 (služby). Finanční manažeři partnerských škol zpracují do předem připravené tabulky přehled čerpání od zahájení realizace projektu do ledna 2013, předají jej finančnímu manažerovi projektu a ten po sumarizaci společně s hlavním manažerem projektu rozhodne o opatřeních pro závěrečné období březen – září 2013.

Úkol: připravit tabulku pro zpracování přehledu čerpání po školách
Termín: do 18. února 2013
Zodpovídá: hlavní manažer projektu

Úkol: vyplnit a odeslat tabulku finančnímu manažerovi projektu
Termín: do 28. února 2013
Zodpovídá: finanční manažeři partnerských škol



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 10)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 10

Termín konání: čtvrtek 14. 2. 2013

Místo konání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Moráni 4803, Chomutov

K bodu 3. Vyhodnocení aktivit z monitorovacího období č. 5

Zářijová konference KNF 02 (aktivita číslo 4) v Letovicích byla zhodnocena jako úspěšná včetně všech pěti odborných přednášek (aktivita číslo 6) a prezentovaných studentských prací.

V období září až listopad 2012 zajistily partnerské školy celkem 16 exkurzí (aktivita číslo 2). Současně pokračovalo vybavování odborných učeben didaktickými pomůckami (aktivita číslo 3) a ověřování výukových textů (aktivita číslo 1).

K bodu 4. Zajištění aktivit v následujícím období

V období od 1. ledna 2013 se konaly workshopy žáků již v pěti školách, zbývá ještě uspořádat workshopy v ISŠT Benešov a v SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové. Na duben 2013 jsou plánovány dle časového harmonogramu přehlídky žákovských projektů a na květen až červen 2013 připadají exkurze (vše v režii partnerských škol). Společnou aktivitou pak bude červnový workshop pro učitele v Chomutově. Dokončeno bude vybavování odborných učeben a tisk učebnic.

K bodu 5. Metodika, udržitelnost

Metodik projektu RNDr. Kvasničková připravuje metodiku, podle níž bude zpracována závěrečná zpráva projektu a která poslouží uživatelům produktů projektu v době jeho udržitelnosti. K tomu účelu obdržely partnerské školy dotazník a poté elektronickou pracovní verzi metodiky, na níž ovšem zatím nikdo nereagoval. RNDr. Kvasničková proto znovu zašle aktualizovanou verzi metodiky partnerským školám, které se k ní v dohodnutém termínu vyjádří.

Úkol: připomínkovat metodiku

Termín: do 31. března 2013

Zodpovídá: věcní manažeři



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 10)

Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153

Akce (aktivita): kontrolní den KD 10

Termín konání: čtvrtek 14. 2. 2013

Místo konání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Moráni 4803, Chomutov

K bodu 6. Publicita

V závěrečné etapě realizace projektu je zapotřebí využít všech dostupných způsobů prezentace na veřejnosti:

- pravidelná aktualizace již plně funkčních webových stránek www.zelenymost.cz
- publikování výsledků projektu v celostátním tisku a odborných časopisech
- publikování aktivit v místních médiích
- zajištění propagačních předmětů

Úkol: zajistit publicitu

Termín: do 30. června 2013

Zodpovídá: 1., 2. a 4. bod – hlavní manažer,
3. bod – věcní manažeri

K bodu 8. Různé a diskuse

Příští kontrolní den KD 11 se uskuteční na SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové dne 16. května 2013 od 10.00 hodin.

Workshop učitelů uspořádá SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov 6. června 2013.

V Chomutově, dne 14. února 2013

Zapsala: Marcela Gausová

Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause